



Bouwvak: werk gaat op sommige plaatsen gewoon door

De vakanties beginnen en ook in de bouw is dat merkbaar. In dit Bouwjournaal aandacht voor de Bouwvak en voor werkzaamheden die gewoon doorgaan.

Bouwactiviteit komende weken iets minder vanwege Bouwvak

Zomervakantie: geen bouwstop



Vragen

Hebt u vragen over het windpark, de bouw of het bouwprogramma? Kijk dan op de pagina 'Vraag en Antwoord' op de website www.drentsemondendoostermoer.nl

Hebt u een praktisch probleem of een vraag die u snel beantwoord wilt hebben?

Neem dan contact op via info@drentsemondendoostermoer.nl of bel 085-01 61 358

Het werk aan het windpark komt tijdens de bouwvak niet geheel stil te liggen. Met name het werk aan de wegen en het leggen van kabels gaat gewoon door. De heiploegen gaan beurtelings op vakantie. Alleen in week 30 (vanaf 20 juli) staan alle hei-installaties stil. Nadien begint de eerste heiploeg weer, twee weken later een tweede ploeg en nog een week later zijn alle heiploegen weer actief.

Werktijden

De werktijden voor de diverse bedrijven die aan het windpark werken zijn doorgaans van 7.00 uur tot 19.00 uur.

Alleen bij uitzondering mag men langer werken.



Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

Wegenbouw 13 t/m 17 juli

Zwarteweg/Bosje
't Bosje en OM-2.1/OM-2.5
Rij OM-1 en Rij OM-2
OM-2.9 tm OM-2.6.
Rij RH-1
Rij DEE-1 en DEE-2
Rij RH-1 en RH-3
Rij OM-1
Rij OM-1

Rij OM-1

RH-3.3

Afronden toegangswegen. Voorbereiden tijdelijke bochtverbredingen.
Afronden toegangswegen. Voorbereiden tijdelijke bochtverbredingen.
Maatregelen broedseizoen
Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen
Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen .

Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen
Maatregelen broedseizoen
Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen.
Voorbereiden cementgebonden verharding
Verbreden Tweederdeweg van OM-1.7 tot OM-1.6.
Voorbereiden tijdelijke bochtverbredingen
Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen.

13 en 14 juli

RH-3.5 en RH-3.6

Aanbrengen cementgebonden verharding

15 en 17 juli

OM-1.3, OM-1.4
en OM-1.7. (tot 21 juli)

Aanbrengen cementgebonden verharding
Aanbrengen cementgebonden verharding

Asfalteren

16 juli
15 juli
15 juli

RH-3.4, RH-3.5 en RH-3.6. (7-12 uur)
Bosje (vanaf OM-2.3 tot Langestraat
Voorbereiden aanbrengen nieuwe asfaltlaag
rij OM-1

Heien

9 t/m 15 juli
3 t/m 17 juli

OM-1.6:
RH-1.6 en RH-1.7

Bouwput uitgraven

13 t/m 17 juli
9 t/m 10 juli

DEE 1.8 1.9
OM-2.1

Aanbrengen wapening

9 t/m 17 juli OM-2.5/OM-2.4
9 t/m 17 juli DEE-1.5, DEE-1.6

OM2.6

Beton storten

5 juli OM-2.6
16 juli DEE-1.4
9-17 juli DEE-1.8 en DEE-1.1.
15 juli OM-2/4 en OM-2.1
13 t/m 14 juli OM-2.4 en OM-2.1

Voegen gieten

Plaatsen ankerkooi

Koppen Snellen

Leggen kabels

Ploegen kabels

Voorbereiden ploegen

13 t/m 17 juli DEE-1.4 naar DEE-1.1
13 t/m 17 juli RH-1.2/RH-1.3
13 t/m 17 juli RH-3
OM-2.1 tot OM-2.4

