

**Werkzaamheden komende week
(als de weersomstandigheden het toe laten)**

29 november – 4 december

DEE-3.1	Vervangen schakelapparatuur
Gehele windpark	Herstel terrein
Gehele windpark	Herstel verkeersborden langs meerdere wegen
Gehele windpark	Testrondes
Gehele windpark	Verwijderen restant onderdelen en opruimen terrein
RH-3.2 en OM-2.9	Opwaarderen van twee vaarwegen ten behoefte van watercompensatie
lijnen DEE-2 en RH-3	Afronden en overdragen hekwerken
Gehele windpark	Herstel drainages
Gehele windpark	Kalibereren meters
Gehele windpark	Overname inspecties