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Werkzaamheden komende week (indien weersomstandigheden het toelaten) 
18-22 oktober 	  

Lijnen DEE-2 en DEE-1				    Straatwerk rond inkoopstations

DEE-1.4, DEE-2.1 en DEE-2.2			   Aanpassen toegangsweg

Gehele windpark					     Verwijderen bochtverbredingen en herstel terrein

Gehele windpark					     Commissioning

Gehele windpark 					     Testrondes

Gehele windpark					     Herstel rotorbladen 

lijn RH-3 en DEE- 3.1					     Granulaat aanbrengen rond windturbine

Lijnen RH-3 en DEE-2					    Plaatsen hekwerk rond windturbines

Lijnen DEE-1, RH-1 en OM-2			   Plaatsen toegangshekken

DEE-2.1					     Aanbrengen drainage en herstel drainage in land.

Gehele windpark					     Plaatsen schakelaars in windturbines

Gehele windpark					     Calibreren meters

Gehele windpark					     Overname-inspectie


