

Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)

8-13 november

DEE-13	Duiker plaatsen
Gehele windpark	Herstel gebroken betonplaten
Gehele windpark	Herstel terrein
Gehele windpark	Commissioning
Gehele windpark	Testrondes
Gehele windpark	Inspectie en herstel rotorbladen
Gehele windpark	Verwijderen restafval
Gehele windpark	Plaatsen sloten op hekwerken
Gehele windpark	Grondpennen aanbrengen bij toegangshekken
lijnen DEE-2 en RH-3	Afronden plaatsing van alle toegangshekken
Gehele windpark	Reparatie drainages
Bosje	Aanbrengen drainage
Gehele windpark	Kalibreren meters
Pastoorzakker	Afronden werkzaamheden aan de weg
Gehele windpark	Overname inspecties