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Schema werkzaamheden  
(mits weersomstandigheden het werk toestaan) 
 
17-21 januari	 

Gehele windpark		  Afwerken verbeterpunten

DEE-2.2			   Verwijderen granulaat en herstel terrein

Gehele windpark		  Commissioning

Gehele windpark		  Testrondes

Gehele windpark		  Overname inspecties

Gehele windpark		  Kalibreren meters

Voor informatie over geluid en slagschaduw:  www.drentsemondenoostermoer.nl/slagschaduw
en  www.drentsemondenoostermoer.nl/geluid
 


