
BouwJournaal 
7 januari 2022

Schema werkzaamheden  
(mits weersomstandigheden het werk toestaan) 
 
10-14 januari	 

Gehele windpark	 Herstel watergangen 

Gehele windpark	 Afwerken opleveringspunten

Gehele windpark	 Testrondes

Gehele windpark	 Overname inspecties

Gehele windpark	 Kalibreren meters

Voor informatie over geluid en slagschaduw:  www.drentsemondenoostermoer.nl/slagschaduw
en  www.drentsemondenoostermoer.nl/geluid
 


